

**Rychwał: Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale polegające na przebudowie hali i montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych**

**Numer ogłoszenia: 177824 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014**

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055 , strona internetowa [www.rychwal.pl](http://www.rychwal.pl), [www.bip.rychwal.pl](http://www.bip.rychwal.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale polegające na przebudowie hali i montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Roboty dodatkowe obejmujące wybudowanie nad pomieszczeniami kręgielni nowej kubatury wraz z zapleczem kuchennym i instalacjami ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, kanalizacji, elektrycznej, wentylacji i odgromowej oraz dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.20.00.00-9, 45.26.10.00-4, 45.30.00.00-0, 42.41.61.00-6.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Po podpisaniu umowy dot. zamówienia podstawowego i po rozpoczęciu robót budowlanych okazało się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w zakresie zamówienia a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Powyższa sytuacja powoduje konieczność wykonania robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Roboty dodatkowe, o których mowa nie są objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50% zamówienia podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jednocześnie wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, dlatego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. występują przesłanki do zlecenia zamówienia dodatkowego. Wykonawcy robót podstawowych, w ramach zlecenia z wolnej ręki.

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe NAWROT Ryszard Nawrot,, Brdowa 14, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.